

Z á z n a m

z jednání ve věci: Přípravy výstavby silnice R6 v okrese Rakovník a okrese Louny

konané dne: 18.1.2011 od 10 hod., na Obecním úřadě Krupá

Přítomni: p. Radomil Havrda, ředitel, ŘSD Správa Karlovy Vary

p. Lukáš Hnizdil, ŘSD Správa K.Vary

pí. Šedinová – ŘSD Správa Karlovy Vary

p. Karel – ŘSD, Správa Karlovy Vary

p. ing. Vojtíšek – ŘSD Praha

p. Peterka – starosta obce Lubenec

p. Fides – starosta obce Hořovičky

p. Milerová – starostka obce Hořesedly

p. Barsa – starosta obce Nesuchyně

p. Klátil – starosta obce Krupá


p. Petráček – starosta obce Řevničov

Výsledek jednání:

- Zástupci Správy K. Vary informovali obce o pokračování přípravy výstavby silnice R6.
- Zástupci ŘSD dále informovali o probíhající reorganizaci ze které vyplývá, že příprava výstavby silnice R6 v Ústeckém a Středočeském kraji bude pravděpodobně předána příslušným organizačním jednotkám
- Starostové poukázali na dobrou spolupráci se Správou K. Vary a vzhledem k rozjednané majetkoprávní přípravě (rozpracované studie a komplexní pozemkové úpravy, směny pozemků v rámci plnění úsporných opatření, výkupy pozemků atd.) nesouhlasí aby byla příprava předána jiným organizačním jednotkám v rámci ŘSD

Jednání ukončeno dne 18.1.2011 hod. 14,00

Hlasitě přečteno a odsouhlaseno všemi stranami


Hnizdil
ŘSD K.V.













